

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖)


ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กรอบระยะเวลา
๑	บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งปฏิทิน คู่มือการประเมินฯ	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๒	ประชุมชี้แจงบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อกำหนดคณะทำงาน ตามคำสั่ง และปฏิทินการดำเนินงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๓	คณะทำงานฝ่ายบันทึกข้อมูล และพัฒนาเว็บไซต์ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕	คณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล ดำเนินการจัดทำข้อมูลและส่งให้คณะทำงาน ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลดำเนินการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและจัดส่งให้ฝ่าย จัดบันทึกข้อมูล ดำเนินการลงข้อมูลในเว็บไซต์ ตามลำดับ	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
๖	คณะทำงานฝ่ายกำกับติดตาม ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานในเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้เสร็จ สมบูรณ์	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
๗	สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (รอบที่๑) โดยศึกษาธิการจังหวัด	๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ พลไชย)
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กรอบระยะเวลา
๑	คณะทำงานฝ่ายบันทึกข้อมูล และพัฒนาเว็บไซต์ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	คณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบข้อมูลดำเนินการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและจัดส่งให้ฝ่ายบันทึกข้อมูล ดำเนินการลงข้อมูลในเว็บไซต์ตามลำดับ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓	คณะทำงานฝ่ายกำกับติดตาม ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานในเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (รอบที่๒) โดยศึกษาธิการจังหวัด	๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖


(นายสมพงศ์ พลไชย)
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล